

平成 24 年度

陶芸制作予定表

楽 炎 会 F

月	曜日	制 作 目 標	備 考
	木		
4	1 2	構想・原型造り	粘土
	2 6	原型仕上げ	
5	1 0	石膏取り準備	石膏
	2 4	石膏取り	
6	1 4	石膏型仕上げ	型乾燥
	2 8	型起し・制作	
7	1 2	制 作	3 点以上
	2 6	制 作	
8	9	仕上げ	
	2 3	仕上げ	
9	1 3	施釉・焼成	
	—		
10	1 1	透彫りのいろいろ	構成 デザイン
	2 5	素地土調整	
11	8	制 作	
	2 2	制 作	
12	11/29	仕上げ・透彫り	各種色土 照明器具
	1 3	施釉・焼成	
1	1 0	創作・制 作	
	2 4	制 作	
2	1 4	仕上げ・透彫り	
	2 8	施釉・焼成	
3	1 4	鑑 賞	
	—		

I. 素焼 窯出は適宜。

II. 材料調達 習得状況等により日程変更あり。